

Big Bar

Integrantes:

Brigido Mathias Vaz Teixeira (802.513);
Guilherme de Barros Pricinato (802.531);
Luis Felipe Patricio de Oliveira (802.520);
Hugo Araujo Teixeira (802.464);
Bianca Dias Gonzaga (802.516).

Resumo Semanal das Atividades: (Semana 2)

Foram divididos as atividades para desenvolvimento do projeto entre os integrantes de maneira selecionada onde Luis Felipe ficou responsável em criar a base do sistema dentro do GitHub, Brigido Mathias ficou responsável de implementar o backend dentro do repositório. Bianca Dias ainda está desenvolvendo a página de login do sistema, Guilherme de Barros ainda está implementando a funcionalidade de pagamento e carrinho de compras do sistema, Hugo de Araújo ainda está desenvolvendo a funcionalidade de geração de nota fiscal dos pedidos finalizados.

Hugo Araujo Teixeira

O que cada aluno fez?

R: Funcionalidade de Nota fiscal.

Deixou de fazer alguma da atividade proposta?

R: Sim, O mesmo ainda está em andamento.

Houve alguma dificuldade? Quais?

R: Sim. Houve complicações na realização do projeto em questão.

Guilherme de Barros Pricinato

O que cada aluno fez?

R: Funcionalidades de Pagamento e carrinho de compras;

Deixou de fazer alguma da atividade proposta?

R: Sim, devido a conflitos e problemas com o código-fonte.

Houve alguma dificuldade? Quais?

R: Não foi bem desenvolvido as funcionalidades principais do sistema, ocorrendo diversos bugs, com isso atrasando seu desenvolvimento.

Brigido Mathias Vaz Teixeira

O que cada aluno fez?

R: Foi implementado a base do backend do sistema dentro do repositório;

Deixou de fazer alguma da atividade proposta?

R: Não Senhor;

Houve alguma dificuldade? Quais?

R: Sim, durante a criação do mesmo teve várias dificuldades, devido a conflitos de código, hardware pequenos problemas de implementar o backend;

Bianca Dias Gonzaga

O que cada aluno fez?

R: A criação da página de login para o sistema.

Deixou de fazer alguma da atividade proposta?

R: Sim. Problemas no código-fonte atrasaram a implementação do mesmo.

Houve alguma dificuldade? Quais?

R: Houve dificuldades de criação e implementação das funcionalidades durante o desenvolvimento da página de login;

Luís Felipe Patrício de Oliveira

O que cada aluno fez?

R: Criou a base do FrontEnd dentro do repositório do GitHub.

Deixou de fazer alguma da atividade proposta?

R: Não.

Houve alguma dificuldade? Quais?

R: Sim, complicações com hardware e programas, que impediram a implementação no prazo.

O grupo conseguiu realizar toda integração do código-fonte usando corretamente a criação de branch's e merge? Quais foram as dificuldades do grupo de modo geral?

R: Sim, porém teve complicações e vários integrantes encontraram erros na hora de fazer a implementação, tendo que buscar várias correções, e ainda nenhuma implementação de telas no código devido às complicações com o código-base.

Versão atual:

Big Bar 1.2

Planejamento:

Criação de um sistema que seja capaz de atender as funcionalidades de Controle de Estoque, Gerência de produtos e Controle de pedidos para restaurantes.

Cronograma:

Atividades:	Responsável:	Data entrega:
Desenvolver seleção de forma de pagamento e página inicial (em andamento)	Guilherme	30/10
Desenvolver Banco de Dados (implementado)	Brigido	30/10
Desenvolver pagina do Catalogo de produtos (em andamento)	Luis	30/10
Desenvolver Funcionalidade de Pedidos (em andamento)	Luis	30/10

Cadastro de Cliente (em andamento)	Bianca	30/10
Criação da função de nota fiscal (em andamento)	Hugo	30/10

Atividades:	Responsável:	Data entrega:
Desenvolver seleção de forma de pagamento e página inicial	Guilherme	10/11
Desenvolver as funcionalidades de requisição do Banco de Dados	Brigido	10/11
Desenvolver pagina do Catalogo de produtos	Luis	10/11
Desenvolver Funcionalidade de Pedidos	Luis	10/11
Cadastro de Cliente	Bianca	10/11
Criação da função de nota fiscal	Hugo	10/11

Link do Repositório:

https://github.com/LuisFPO802520/Atividade5_repositorio.git

Observações:

Novos requisitos podem ser adicionados ou editados durante o desenvolvimento do projeto.